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1. Formål
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Resultatmål

Målet for foranalysen er at få et overblik over nuværende og planlagte 

fælleskommunale arbejder med data på de forskellige fagområder og identificere de 

forretningsmæssige behov og ønsker til dataanvendelse i kommunerne. 

Succeskriterie:

Foranalysen er en succes, hvis kommunerne og KL på den baggrund kan 

udarbejde en fælleskommunal datastrategi med tilhørende roadmap, som 

understøtter, at der på tværs af fagområder er sammenhæng og en klar vision for, 

hvordan KL og kommunerne anvender data.



2. Overordnede opgaver

1. Hvad er det for forretningsmæssige udfordringer/behov, som data skal løse 

på de forskellige fagområder i kommunerne?

2. Hvor langt er vi nået? Overblik over de dataprojekter, der er i gang på de 

forskellige fagområder: Kobling af udfordringer og igangværende initiativer/mål 

(herunder strategisk ophæng og mandat)

3. Belyse det fælles gods/de trædesten vi allerede har kommunalt og 

fællesoffentlig ift. datastrukturer, modeller og principper. 

Resultat: solidt beslutnings- og prioriteringsgrundlag for en tværgående 

datastrategi. 
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Leverancer

Styregruppe-

møde

Kickoff og 

projekt-

planlægning

Leverance 1: 

projektplan

Beslutnings – og 

prioriterings-

grundlag

AKTIVITETER

Maj: 

Uge 20

Juni: 

uge 26

Maj-juni:

Uge 22-

25

Maj: 

Uge 21

Aug:

Uge 35

Okt:

Uge 44 

Input fra fag-

områderne

Behovs-

kortlægning, 

kendte 

aktiviteter 

- korte og 

langsigtede 

mål for 

arbejde med 

data, mandat 

mv  

Styregruppemøde: 

Aflevering af 

foranalyse

Hvordan kommer 

vi videre med en  

fælleskommunal 

datastrategi?

27. Maj: møde 

i den 

kommunale 

følgegruppe 

(It-Arkitektur-

rådet)

Projektgrup-

pemøder

Bred 

involvering af 

relevante 

interessenter i 

KL og 

kommunerne

Styregruppe

møde 2.

Af-

apportering 

fra  

spørgeskema

/workshops: 

præsentation 

af behov.

Projektgrup-

pemøder

Udarbejdelse

af

spørgeskema

Præsentation 

af foreløbige 

input fra 

fagområderne

Overblik over 

behov og data-

projekter

Udarbejdelse 

af roadmap

3. Projektplan

Tidsplan
Sep: 

Uge 37

Sep: 

Uge 39

Styregruppe

møde

Tema-

drøftelse med 

Kommunerne

s teknologi-

tænketank –

‘Teknologi til 

velfærd’

Leverance 2: 

overordnet 

roadmap

Projektgrup-

pemøder

24. 

september: 

møde i den 

kommunale 

følgegruppe 

(It-Arkitektur-

rådet)

Leverance 3: 

Skabelon til 

tværgående 

datastrategi 

(temaer, 

struktur og 

hovedbudskab

er)


