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Hvad var formålet i projektet? 

Projekt ’Ladestandere i GeoFA – Geografisk registrering af ladefaciliteter’ havde til 
formål hurtigt at etablere en fælles tværkommunal datamodel for, hvordan data om 
ladestandere registreres samt give mulighed for registrering og udstilling af data i et 
nationalt datasæt over ladeinfrastruktur for elbiler. Et nationalt datasæt forventes bl.a. 
at kunne understøtte kommunal og national planlægning af fremtidig infrastruktur, 
samt udbygning og dimensionering af elnettet, forskning og udvikling af nye 
databaserede grønne løsninger. Projektet skulle forudgå og supplere det statslige 
projekt, da GeoFA kan stille en løsning hurtigt til rådighed og kan hjælpe med at 
validere kommunale behov for registrering. Data kan sidenhen, hvis ønskes, flyttes 
eller distribueres til en statslig løsning. 
 
 

Hvad er det samlede økonomiske forbrug? 

Aktivitet/år 2022 2023 2024 2025* I alt 

Budget -

Lønmidler 

500.000 450.000 190.000 0 1.140.000 

Budget- Øvrige 

omkostninger 

150.000 25.000 35.000 0    210.000 

Budget - Samlet 

finansiering 

650.000 475.000 225.000 0 1.350.000 

Forbrug - 

Regnskab 

349.220 760.359 240.000 0 1.350.000 

*Projektet afsluttes tidligere end forventet. 

Hvordan var processen og inddragelsen af kommuner? 

Kommunerne har især været inddraget i udformningen af den fællesoffentlige 
datamodel for ladestanderdata, og har løbende givet feedback på muligheden for at 
registrere ladefaciliteter i GeoFA. Formen har været online møder med kommunerne 
enkeltvis, enkelte fysiske besøg, samt spørgeskemaundersøgelse blandt både 
kommuner og andre dataanvendere.   
Projektet har rettet flest ressourcer mod ladeoperatørerne og deres 
samarbejdspartnere, da det ud fra et ressource- og ajourføringsperspektiv er et 
kommunalt ønske, at data registreres på nationalt plan af hver ladeoperatør. Det giver 
det mest oplyste grundlag for beslutninger.  
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Grafisk oversigt over ladefacilitetsdatamodellen i GeoFA 

Hvad er status på projektets leverancer og 
succeskriterier? 

 
Modnings- og analysefasen 
 
Leverancer 

1. Afklaring med Færdselsstyrelsen (FSTYR) og/eller Styrelsens for 
Dataforsyning og Effektivisering (2024: Klimadatastyrelsen (KDS)) (SDFE) om 
informationsdeling mellem projekter. 

2. Analyse og databearbejdning af fem eksempler på kommunal 
registreringspraksis. 

3. Afklaring med private operatører om mulighed for koordinering og synergi 
mellem dataregistrering og -udstilling 
 

Succeskriterier 
1. Projektet danner basis for, eller supplerer, en evt. statslig IT-løsning med data 

om ladestandere. 
2. Projektet matcher kommunale behov – bl.a. ved at bygge på basis af 

nuværende og hensigtsmæssige registreringserfaringer og -arbejdsgange. 
3. Der er etableret samarbejde med min. en privat operatør om datadeling ift. 

ladestandere til elbiler. 
 

Slutrapportering 
1. FSTYR og KDS har fulgt projekterne og der er løbende holdt møde om 

fremdrift. Herudover har alle projektdokumenter, datamodel, vejledninger og 
data i sig selv til enhver tid været frit tilgængelig.  

2. En række kommuner har delt deres hidtidige datamateriale om ladefaciliteter 
med KL, herunder arbejdsgange for research og registrering. Kommuner 
melder løbende ind med forespørgsler og ændringsønsker, som projektet har 
vurderet ift. teknisk udvikling og arbejdsgangsanbefalinger. 
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3. Projektet har løbende haft kontakt med en række markedsledende private 
aktører, samt dataanvendere, for at fremme forståelsen for fællesoffentligt 
udbytte af standardiserede ladestanderdata.   

 

Gennemførelses- og implementeringsfasen 

 
Leverancer 

1. Workshop med interessenter og nøglepersoner fra kommuner om 
begrebsmodel 

2. Workshop med arbejdsgruppe om datamodel (statiske data prioriteres) 
3. Leverandør videreudvikler GeoFA til at indeholde ladeinfrastruktur (statiske 

data prioriteres; dernæst visualisering) 
4. Vejledning for registreringspraksis og anvendelse af data fra GeoFA 
5. Webinarrække, så kommuner kan lære at registrere i og anvende data fra 

GeoFA 
6. Aftale med private operatører om indhentning af datasæt (evt. via kommuner) 
7. Løbende evaluering af projektplanlægning og -eksekvering til gavn for andre 

GeoFA-projekter 
 

Succeskriterier 
1. Involvering og koordinering på tværs af kommuner, KL og private leverandører 

om begrebsmodel 
2. Involvering og koordinering på tværs af kommuner, KL og private leverandører 

om datamodel 
3. Udvidelse af GeoFA’s funktion til at omfatte lovpligtige data om 

ladeinfrastruktur 
4. Der skabes en vejledning for kommunernes registrering, som KL anvender ved 

undervisning 
5. Kommunerne lærer at registrere ladeinfrastruktur i GeoFA 
6. Private leverandører leverer datasæt om ladeinfrastruktur til GeoFA (evt. via 

kommunerne) 
7. Der sker læring om hensigtsmæssig projekteksekvering på tværs af projekter i 

GeoFA 
 

Slutrapportering 
1. Der er afholdt møder, interviews og gennemført spørgeskemaundersøgelser, 

med seks kommuner. Herudover er der inddraget andre interessenter som 
KDS, Energinet og ladeoperatører, som også har medvirket til det 
fællesoffentlige analyser, der forudgik projektet. Herudover har begrebsmodel 
og datamodel gennemgået en kvalitetssikring og optagelse i  den 
fælleskommunale rammearkitektur og den fællesoffentlige digitale arkitektur.   

2. Se 1. 
3. GeoFa er videreudviklet til at rumme den nye datamodel, samt løbende flere 

funktioner, der sikrer bedre datakvalitet, fx stempling af kommunekoder og 
adresser til de geografiske punkter. 

4. KL har udarbejdet flere registreringsvideoer, som skal hjælpe både kommuner 
og ladeoperatører med at forstå, hvad GeoFA er, samt hvad der er vigtigt at 
registrere af oplysninger. Vejledninger kan ses på GeoFA’s hjemmeside, hvoraf 
noget er specifikt for ladestanderdata og andet er generelt for flere datatemaer 
i GeoFA.  

5. KL udgav i 2023 en implementeringsguide for ladestanderdata til kommuner. 
Guiden, som løbende er blevet opdateret, beskriver lovrammer, fremgang for 
registrering, hvem der kan registrere, samt anvendelsesmuligheder for data. 
Implementeringsguiden har stort fokus på, hvordan kommunerne kan stille 
krav i deres kontrakter om, hvordan ladeoperatører registrerer data i GeoFA. 

https://rammearkitektur.kl.dk/indhold-i-rammearkitekturen/standarder-og-forretningsmodeller/kernemodel-for-ladefacilitet-ladeinfrastruktur
https://rammearkitektur.kl.dk/indhold-i-rammearkitekturen/standarder-og-forretningsmodeller/kernemodel-for-ladefacilitet-ladeinfrastruktur
https://data.gov.dk/catalogue/models/
https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/geofa/vejledninger-til-geofa/#1674562220039-2f9f5833-5958
https://www.geodanmark.dk/wp-content/uploads/2019/10/Registrering-og-brug-af-ladestanderdata-en-implementeringsguide-til-kommuner-25092024.pdf
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6. Clever, Tesla, E.ON, Spirii (herunder Shell og EDF), Norlys, OK, EWII har 
allerede lagt nationale datasæt ind i GeoFA. Aftaler med flere operatører er i 
gang og der forventes data fra Q8, Ionity, Viggo, Uno-X, Zapp, Energii inden 
udgangen af 2024. GeoFA indeholder i november XX% af de kendte offentlige 
ladestandere til biler. Dette tal forventes at stige til 98 % inden udgangen af 
2024.  

7. Dette projekt har løbende delt viden mellem andre GeoFA-projekter: Åbning af 
flere datatemaer (finansieret af GeoDanmark) og Dataunderstøttet Bæredygtig 
Turisme. Dette er sket i form af videoer og vejledningsmateriale, at brugen af 
GeoFA årshjulet, som i løbet af kalenderåret sætter spot på forskellige typer 
ajourføring af data i GeoFA, samt generel udbredning af kendskab til 
mulighederne registrering og anvendelse af data fra GeoFA. 

 

Dataudtræk fra GeoFA i september 2024, hvor alle de registrerede ladefaciliteter kan 
ses i kommunens gratis kortprogram QGIS.  
 

 

Gevinstrealiseringsfasen 

Leverancer 
1. Den nye registreringsmulighed er i GeoFA produktionsmiljø med udgangen af 

2022 
2. Kommunerne registrerer på (flere) emneområder i GeoFA i forbindelse med 

relevante arbejdsgange 
3. KL strømliner workshops og webinarer til kommunerne på tværs af GeoFA-

projekter. 
4. KL og de statslige myndigheder er i dialog om udviklingen af respektive IT-

løsninger 
 

Succeskriterier 
1. Kommunerne undgår at opsætte lokale databaser, eller nedlægger deres 

eksisterende, når data er registreret i GeoFA 
2. Kommunerne konsoliderer deres anvendelse af GeoFA med den nye funktion 

(min. 20% af kommunerne registrerer) 
3. KL konsoliderer governance af og videreudvikling af GeoFA med projektet 
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4. KL konsoliderer projektkoordinering med de statslige myndigheder 
 
 
Slutrapportering 
 

1. Kommunernes registreringer af eksisterende ladefaciliteter i GeoFA er løbende 
slettet i takt med at ladeoperatørerne lægger hele nationale datasæt ind. KL har 
ikke kendskab til nogen kommuner, der har egne databaser eller løse filer efter 
ladeoperatørerne har lagt deres nationale datasæt ind i GeoFA. 

2. Målet med at 20% af kommunerne registrerer data blev opfyldt ca. 1 år inde i    
projektet, og er efterfølgende kun relevant for registrering af de faciliteter, som 
ladeoperatørerne ikke registrerer (mikromobilitet). Her vil projekt 
’Dataunderstøttet bæredygtig turisme’ forventeligt også gøre, at min 20% af 
kommunerne registrerer mikromobilitet i GeoFA, da en del anlægsprojekter er 
tæt på mål.       

3. Konsolidering af projektet er på plads med samarbejdsaftaler med       
ladeoperatørernes interesseorganisation, de enkelte ladeoperatørerne, samt   
kommunikation med de store dataanvendere såsom Danmarks Statistik, 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, FDM og 
elnetselskaberne via Green Power Denmark. Merudvikling af datamodellen 
kan ske via ekstern finansiering. 

4. KDS ønsker fortsat at udvikle deres eget dataprojekt. KDS har delt et resumé af 
deres projektbeskrivelse med KL 23/9-24. Data i GeoFA ser ud til har et 
bredere sigte, herunder mikromobilitet til fremme af den grønne omstilling og 
handicaptilgængelighed, men også kommunernes ladefaciliteter til egne 
medarbejdere. Herudover har GeoFA stort fokus på geografisk datakvalitet, 
som gør at data kan anvendes til analyser hos myndigheder. 

 

Hvad sker der efter projektets afslutning? 

Projektet er i den sidste fase af implementering og går i drift til årsskiftet, så det 
understøttes som andre datatemaer i GeoFA. Der er allerede etableret en fast 
governance for GeoFA via GeoDanmark-organisationen, herunder en GeoFA 
arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne. Implementering af registrering af 
mikromobilitet lever videre i projekt ’Dataunderstøttet bæredygtig turisme’, samt i 
kraft af kommunernes klimaplaner og anlægsprojekter på området. 
Det store datasæt på mere en 25.000 ladepunkter bliver anvendt lokalt i kommunerne, 
i KL, samt Danmarks Statistik, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 
Sikkerhedsstyrelsen, FDM og elnetselskaberne via Green Power Denmark. 
KL, og kommunerne, har kommunikeret og vil fortsat løbende kommunikere om 
mulighederne for dataanvendelse af samtlige datatemaer i GeoFA, så der kommer mest 
mulig værdi af registreringerne. 
 

Formidling af projektet 

Nedenfor ses eksempler på formidling af projektet og anvendelse af data: 
 
Dansk e-Mobilitet anvender fra august 2024 GeoFA som kilde til månedlig opgørelse 
over antallet at offentligt tilgængelige ladestandere til biler fordelt på operatører:  
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Kend din kommune oktober 2024 
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Artikel i fagbladet Teknik & Miljø maj 2023 – Datagrundlag til planlægning 



Kommunernes Digitaliseringsprogram  Side 10 af 15 
Delprogram 5 – Bedre styring og velfærd med data 
 

 

 
Artikel i fagbladet Teknik & Miljø januar 2024 – Fællesoffentlig database hurtigt 
udviklet 
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Artikel i fagbladet Teknik & Miljø april 2024 – Kommunernes arbejde med at skabe en 
fællesoffentligt kort 
 



Kommunernes Digitaliseringsprogram  Side 13 af 15 
Delprogram 5 – Bedre styring og velfærd med data 
 

 

 
 



Kommunernes Digitaliseringsprogram  Side 14 af 15 
Delprogram 5 – Bedre styring og velfærd med data 
 

 

Artikel i fagbladet Teknik & Miljø september 2024 – Behov for kort over ladefaciliteter 
til cykler
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